	NAZIV PROCESA
	Šifra procesa

	Proces vođenja projekata i stručnog vrednovanja opravdanosti i učinkovitosti
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	Korisnik procesa
	Općina Strizivojna

	Vlasnik procesa
	Pročelnik JUO


	CILJ PROCESA

	Uspješno provođenje projektnih planova koji su predviđeni u proračunu sa stručnim vrednovanjem opravdanosti i učinkovitosti.


	GLAVNI RIZICI

	Nedovoljna sredstva u proračunu potrebna za provođenje projekta, nestručno vrednovanje projekta.


	KRATKI OPIS PROCESA

	ULAZ:
	Plan projekata za slijedeću godinu, Usvojeni proračun i projekcije

	AKTIVNOSTI:
	Usvajanje plana projekta, Izrada projektnog elaborata, vrednovanje stručnih službi, vrednovanje konzultantskih organizacija, kontrola opravdanosti projekta, odobravanje pozicije u proračunu potrebne za financiranje projekta, provođenje postupka javne nabave, izvršavanje projekta, zaprimanje situacija, isplata prema situacijama, analiza projekta 

	IZLAZ:
	Uspješno proveden projekt koji je predviđen u proračunu i stručno vrednovan.


	VEZE S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA

	Proces javne nabave, postupak stvaranja ugovornih obveza, proces planiranja, proces izrade i donošenja proračuna


	RESURSI POTREBNI ZA REALIZACIJU PROCESA

	Zaposlenici, informatička oprema, osigurana sredstva u proračunu potrebna za provođenje procesa


	ŠIFRE I NAZIVI POSTUPKA

	UP1.1 Postupak vođenja projekata i stručnog vrednovanja opravdanosti i učinkovitosti


	
	Ime i prezime
	Funkcija
	Datum
	Potpis

	Izradio:
	Ivanka Damjanović
	Računovodstveni referent
	17.05.2017.
	

	Kontrolirao:
	Mijo Raguž
	Načelnik
	17.05.2017.
	

	Odobrio:
	Mijo Raguž
	Načelnik
	17.05.2017.
	


	NAZIV POSTUPKA
	Šifra postupka

	Postupak vođenja projekata i stručnog vrednovanja opravdanosti i učinkovitosti
	UP1.1
REV 01-05-2017


	Vlasnik postupka
	Pročelnik JUO


	SVRHA I CILJ POSTUPKA

	Uspješno provođenje projektnih planova koji su predviđeni u proračunu sa stručnim vrednovanjem opravdanosti i učinkovitosti.


	PODRUČJE PRIMJENE

	Postupak se primjenjuje u Općini Strizivojna.


	DRUGA DOKUMENTACIJA

	Plan projekata, projektni elaborat, plan proračuna, privremene i konačne situacije


	ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA

	Pročelnik JUO je odgovoran odobravanje proračunske pozicije, analizu i izvještavanje, isplatu sredstava. Pročelnik JUO je odgovoran za izradu plana projekata, kontrole. Pročelnik JUO je odgovoran za zaprimanje konačne situacije. 


	ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR

	Zakon o proračunu, Zakon o javnoj nabavi, Pravilnik o izvršavanju proračuna


	POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka

	


	
	Ime i prezime
	Funkcija
	Datum
	Potpis

	Izradio:
	Ivanka Damjanović
	Računovodstveni referent
	17.05.2017.
	

	Kontrolirao:
	Mijo Raguž
	Načelnik
	17.05.2017.
	

	Odobrio:
	Mijo Raguž
	Načelnik
	17.05.2017.
	


	Dijagram tijeka
	Opis aktivnosti
	Izvršenje
	Popratni dokumenti

	
	
	Odgovornost
	Rok
	

	

	
	
	
	

	



	Izrađuje se plan razvojnih programa uz proračun.
	Načelnik
	Uz izradu prijedloga proračuna
	PRP

	





	Predstavničko tijelo razmatra projektni plan, kontrolira da li je u skladu sa proračunom i prihvaća ili odbija plan.
	Općinsko vijeće
	Prilikom usvajanja prijedloga proračuna
	

	


	Vanjski stručni suradnici izrađuju projektni elaborat prema zahtjevima iz projektnog plana.
	Vanjska stručna osoba
	Pri pripremi projekta
	Projektni elaborat

	

	Nakon izrade projektnog elaborata pristupa se stručnom vrednovanju i ocjeni opravdanosti i učinkovitosti projekta u  svrhu učinkovitije i djelotvornije uporabe i gospodarenja s proračunskim sredstvima. Djelatnici JL(R)S daju svoje mišljenje o opravdanosti i učinkovitosti projekta iz svog djelokruga rada. Konzultantske organizacije ili nadležna Ministarstva daju svoje mišljenje o opravdanosti i učinkovitosti projekta iz područja koja nisu u nadležnosti djelatnika ...
	Stručni djelatnici JUO, Konzultantske organizacije
	Pri pripremi projekta
	Stručno vrednovanje

	

	
	
	
	


	Dijagram tijeka
	Opis aktivnosti
	Izvršenje
	Popratni dokumenti

	
	
	Odgovornost
	Rok
	

	

	
	
	
	

	
	... Pod ocjenom projekta se podrazumijeva skup radnji čiji je glavni cilj sagledati opravdanost i prihvatljivost projekta. Projekt se može ocijeniti na sljedeće načine :

· Statička ocjena projekta (likvidnost, upravljanje dugom, upravljanje imovinom, rentabilnost)

· Dinamička ocjena projekta (ocjena rentabilnosti, ocjena likvidnosti)

· Ocjena projekta u uvjetima neizvjesnosti (prag rentabilnosti, analiza osjetljivosti, analiza vjerojatnosti)

· Zbirna i usporedna ocjena

· Ocjena projekta u posebnim slučajevima ( ocjena u projektima rekonstrukcije, ocjena projekta s različitih gledišta, društveno – ekonomska ocjena)
	Stručni djelatnici JUO, Konzultantske organizacije
	Pri pripremi projekta
	Stručno vrednovanje

	




	Obavljanje kontrole stručnog vrednovanja čime se utvrđuje da li se projekt provodi ili ne.
	Pročelnik JUO
	Nakon provedenog stručnog vrednovanja
	Stručno vrednovanje, Plan projekta

	

	Odobrava se proračunska poziciju rashoda iz koje će se financirati projekti.
	Pročelnik JUO
	Nakon odobrenja projekta
	

	


	Obavljanje postupaka javne nabave kojima se omogućuje način izvršenja projekta.
	Stručno povjerenstvo
	
	Natječajna dokumentacija

	

	Projekt se izvršava u skladu sa planom proračuna i planom projekata prema provedenom stručnom vrednovanju. 
	Izvršitelji projekta
	Prema rokovima iz projektnog plana i ugovora
	Proračun, Plan projekta

	

	
	
	
	

	Dijagram tijeka
	Opis aktivnosti
	Izvršenje
	Popratni dokumenti

	
	
	Odgovornost
	Rok
	

	

	
	
	
	

	

	Zaprimaju se privremene situacije tijekom izvršavanja projekta koje su odobrene od nadzornog organa.
	Načelnik
	
	Privremene situacije

	





	Obavlja se kontrola zaprimljenih situacija da li je stvarno stanje u skladu sa planiranim.
	Načelnik
	
	Privremene situacije

	

	Ukoliko se utvrde nepravilnosti kontaktira se izvođač projekta i dogovara se uklanjanje nedostataka.
	Pročelnik JUO
	
	

	

	Ukoliko izvođač ne postupi prema ugovorenom i ne otkloni nedostatke provode se postupci i tužbe.
	Načelnik
	
	

	

	Isplaćuju se sredstva iz proračuna prema odobrenim zaprimljenim situacijama.
	Referent za računovodstv i financije
	
	

	

	Po završetku projekta zaprima se konačna situacija odobrena od nadzornog organa.
	Pročelnik JUO
	
	Konačna situacija

	

	Godišnje se provodi analiza obavljenih projekata u prethodnoj godini i podnosi se izvješće nadležnim tijelima.
	Pročelnik JUO
	Godišnje
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